Gant Chart

Tasks	Start Date	Duration(days)	End Date	
Planning	10/8/2012	4	10/12/2012	41,190.00
Analyzing user requirements	10/12/2012	1	10/13/2012	41,265.00
Software design	10/15/2012	4	10/19/2012	
Writing design documentation	10/19/2012	1	10/20/2012	
Software development	10/22/2012	60	12/21/2012	
Writing documentation	12/21/2012	1	12/22/2012	
Software testing	12/10/2012	11	12/21/2012	
Writing testing reports	12/21/2012	1	12/22/2012	